

9 – RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)						
N°	PESO %	RISULTATI ATTESI (descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)	TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE ➤ Tempo ➤ Numero ➤ On/Off ➤ Percentuale ➤ Relazione qualitativa	AVVIO	MASSIMO
1	30%	Pon “per la scuola” – Adeguamento spazi e aule per covid-19, messa in sicurezza della copertura della scuola Eugenio Montale e dei locali posti al secondo piano fuori terra. Fornitura di arredi scolastici per il distanziamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 – avvio procedure per ottenimento del finanziamento con rendicontazione.	EFFICIENZA	Tempo		30.05.2021
2	10%	Avviso della Regione Calabria per il finanziamento per la messa in sicurezza della viabilità comunale.	EFFICIENZA	Tempo		31.12.2021
3	20%	Completamento della procedura di progettazione e affidamento dei lavori del Polo museale (Palazzo Baldari e Palazzo Sant'Ippolito).	EFFICIENZA	Tempo		31.12.2021
4	20%	Patti per il Sud (avvio procedimento, approvazione atti di gara, avvio gara).	EFFICIENZA	Tempo		30.09.2021
5	20%	Finanziamento nuova costruzione asili nido (richiesta finanziamento – predisposizione progetto).	EFFICIENZA	Tempo		31.05.2021